

बेथानचोक गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

	पहिलो किस्ता	५५३	७३	४८०						
	दोश्रो किस्ता	७३	०	७३						
सम्झौता गरेर पनि घर निर्माण शुरु नगर्नुका कारणहरू		<ol style="list-style-type: none"> घर बनाउन इच्छुक नभएको अन्य स्थानमा घर भएकाले निर्माण सामाग्री र जग्गाको अभाव भएको 								
पहिलो किस्ता लिएर पनि दोश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरू		<ol style="list-style-type: none"> आर्थिक अभाव घरको छनौटमा समस्या स्रोत र कामदारको अभाव ड्रिड र डिजाइनको समस्या पुरानो घर हटाउने र नहटाउने भन्ने समस्या 								
दोश्रो किस्ता लिएर पनि तेस्रो किस्ता नलिनुका कारणहरू		<ol style="list-style-type: none"> कामदारको अभाव स्रोत र साधनको अभाव 								

श्रोत: NRA, GMALI तथा Building CLPIU

१.२. गुनासो व्यवस्थापन

प्रकार	वर्तमान अवस्था	फछ्यौट	बाँकी	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
गुनासो दर्ता संख्या	१२०२	१२०२	०			
गुनासोबाट आएको जम्मा लाभग्राही संख्या						
प्रवलीकरण संख्या						

श्रोत: NRA, GMALI

१.३. जोखिम बस्ती स्थानान्तरण

प्रकार	बस्ती संख्या	स्थान वडा-टोल	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
अध्ययन भएका बस्ति	९	Chyalam Tangrupa Besi Kalangsing Chyamrang Besi ४ Chyamrang Besi ५ Kharichhapra, Mathlagaun Alkapuri Devithan Sapdada			No geohazards currently affect the community. Rock blocks in the settlement appear to be stable.,Earthquake induced landslide. Retaining walls and bioengineering are recommended along with sealing of cracks and removal of rock blocks.,Earthquake induced movement. Rock trimming and removal of boulders, anchors, fencing and gabion walls are recommended.,The community is not affected by geohazards.,The community is not affected by geohazards.,Existing landslide modified by earthquake. १
संरक्षण गर्नुपर्ने बस्ति	४	लडकु, कर्मथा गहिरो ढाडन			
सानुपर्ने बस्ति	१	च्याङग्रानबेसि			
बस्ति स्थानान्तरणका लागि जम्मा लाभग्राही (घरधुरी)		वडा नं १ ३६ गरधुरी			
घडेरी खरिद अनुदान लिएका लाभग्राही	१	व्यासी		पाइसकेको	
घडेरी खरिदको लागी २ लाख अनुदान लिन चाहने लाभग्राही	४२	सुकुम्बासि वडा नं १ च्याङरागबेसि			HOUSEHOLD REQUIRES RELOCATION. An anchored retaining wall, slope filling

२ लाख नलिएरै स्थानान्तरण हुन चाहने लाभग्राही संख्या	६	वडा नं १			and bioengineering are recommended.,Landslide induced by earthquake. Monitoring, drainage, retaining structures and bioengineering are recommended.,Earthquake induced landslide. Retaining wall, bioengineering, crack sealing, removal of loose blocks and drainage works recommended.,There was an earthquake induced landslide which is now stable. The settlement is not at danger from geohazards but there is a road being constructed above the crown of the landslide - bioengineering would improve the stability of the area.
---	---	----------	--	--	--

श्रोत: NRA

१.४. एकीकृत वस्ती

भाग भएको संख्या	स्थान – वडा/टोल	घरधुरी संख्या	प्रारम्भिक योजना		DPR		निर्माण सम्पन्न
			तयारी	स्वीकृत	तयारी	स्वीकृत	
२	कुसिखर्क-२, ढाड नं २						

श्रोत: NRA

१.५. सामुदायिक समिति गठन

प्रकार	संख्या	स्थान\वडा\टोल	घरधुरी संख्या	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
कुल पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुनसक्ने टोल/वस्ती/गाउँ						छैन
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन भएका टोल\ वस्ती\ गाउँ						छैन
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुन बाँकी टोल/ वस्ती/ गाउँ						छैन

श्रोत: NRA, HRRP सर्वेक्षण

१.६. कामदारको आपूर्ति, निर्माण सामाग्रीको आवश्यकता, आपूर्ति तथा बजारको अवस्था

<p>कामदारको आपूर्ति सम्बन्धमा:</p> <ul style="list-style-type: none"> तालिमप्राप्त कामदारको अभाव युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि विदेशिने ईच्छुक व्यक्तिहरुका लागि डकर्मी तालिमको अभाव
<p>उपलब्ध सामाग्रीको गुणस्तर सम्बन्धमा:</p>

<ul style="list-style-type: none"> अधिकांश सामग्री पुनर्निर्माणका लागि उपयुक्त रहेको
<p>सामग्रीको आपूर्ति, आवश्यकता र आपूर्तिको अन्तर सम्बन्धमा:</p> <ul style="list-style-type: none"> आपूर्तिको अनुपातमा माग बढी रहेको बाटोको स्थिति निकै खराब रहेको

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

स्थानिय निर्माण सामग्रीहरूको पर्याप्तताको स्थिति	ईकाई	आवश्यक परिमाण	पर्याप्त उपलब्ध छ/छैन	हालको दर	बढेको/घटेको मुल्य	सबैभन्दा नजिकैको बजार - बनेपा, पनौती, बाट यातायातको प्रति ईकाई खर्च	कैफियत
• हुंगा	घन मि.	५२७०९	छ	१०००	२००	१०००	
• गिट्टी	घन मि.	५५५३	छ	३०००	५००	१०००	
• बालुवा	घन मि.	६३८७	छ	४०००	१०००	१०००	
• काठ	क्यु फिट	१७५३३६	छ	६५००	५००	२००	
• सिमेन्ट (PPC)	बोरा		छ	८७०	७०	५०	
• सिमेन्ट (OPC)	बोरा	५२०६७	छ	९००	९६०	५०	
• रड	किलो ग्राम	५६६२४४	छ	९८	१०१	१	
• जस्ता पाता	बन्डल	७१६८	छ	७०००	१०००	१०००	
• इट्टा	गोटा	६५३४४४	छ	२०	२	१	

(सिबिएसको क्षतिको लेखाजोखा सम्बन्धि सर्वेक्षण अनुसार, क्षतिग्रस्त घरहरूको टाईपोलोजीको आधारमा आवश्यक निर्माण सामग्रीको लेखाजोखा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यसलाई सो क्षेत्रहरूमा हाल बन्दै गरेका घरहरूको ईन्वेक्सन डाटामार्फत सुधार गर्न सकिन्छ।)

श्रोत: CBS, पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.७. प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता

तालिम	प्रकार	आवश्यक संख्या	उपलब्ध संख्या	आपूर्ति गर्नुपर्ने (फरक)	लक्ष्य	समय सिमा	आवश्यक श्रोत	कैफियत
इन्जिनियर		६	६					TOT लिएको छ
सब-इन्जिनियर		६	२	४				TOT लिएको छ
अ.सब-इन्जिनियर		६	३	४				
डकर्मी	समग्रमा	६००	३००	३००				
	७-दिने तालिम	३००	१८	१२०				
	५०-दिने तालिम	१००	३०	७०				
सिकर्मी		२००	१००	१००				
ज्यामी		५००	३५०	१५०				

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.८ समस्या / चुनौति र समाधानका उपायहरू

<p>समस्या / चुनौतिहरू</p> <ul style="list-style-type: none"> भवन पुनर्निर्माणका नियम तथा मान्यताहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सफल नभएको सम्झौताको क्रममा लाभग्राहीका आवश्यकता सम्बोधन गर्न सफल नभएको भौगोलिक तथा सांस्कृतिक पक्षका कारण भवनसंरचनाको नक्सा उपयुक्त नभएको प्राविधिक जनशक्तिको अभाव <p>यस पालिकामा रहेका लाभग्राहि मध्य पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक रहेका २५-४०% ले यहाँ उल्लेखित कारणहरूले २०७६ आसन्न मसान्त सम्ममा पुनर्निर्माण कार्य पुरा गर्न नसकिने देखिन्छ।</p> <ul style="list-style-type: none"> तालिम प्राप्त डकर्मीको अभाव

<p>भूमिसँग सम्बन्धित मुद्दा गुनासो सम्बोधन प्रकृत्यामा ढिलाई</p> <p>यसका साथै पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक नदेखिएका कोही पनि छैनन् लाभग्राही ले पनि पुनर्निर्माणको प्रगतिलाई सुस्त तुल्याउने देखिन्छ। पुनर्निर्माण गर्न ढिलाई गर्नु वा गर्न नचाहनुका कारणहरु यस्ता रहेका छन्।</p> <ul style="list-style-type: none"> उपयुक्त जमिनको अभाव भत्केका घरको भग्नावशेष हटाउनका लागि पर्याप्त रकम नभएको <p>बैंकिंग प्रणाली सम्बन्धमा</p> <ul style="list-style-type: none"> लाभग्राही देशबाहिर रहेको भए किस्ता वितरणका लागि प्रकृत्या लामो भएको बैंकको ग्रामीण शाखाले भरपर्दो सेवा प्रदान नगर्ने <p>समाधानका उपायहरु</p> <ul style="list-style-type: none"> पुनर्निर्माणका लागि पर्याप्त प्राविधिक कर्मचारी हुनुपर्ने तालिमप्राप्त डकर्मीको व्यवस्था गरिनुपर्ने वा डकर्मीका लागि तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्ने

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

२. आगामी कार्ययोजना

क्र.सं.	क्रियाकलाप	ईकाई	परिमाण	बजेट आवश्यकता	श्रोत उपलब्ध गराउने निकाय	कसले गर्ने?	समयसिमा	सहयोगी निकाय

तयार पार्ने

नाम: ज्ञानप्रसाद तिमल्सिना

पद: ईन्जिनियर

सम्पर्क: ९८५१००७६१०

पेश गर्ने

नाम: टेक राज आचार्य

पद: प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सम्पर्क: ९८५११५४२११

स्वीकृत गर्ने:

नाम: प्रेमबहादुर तिमिल्सिना

पद: प्रमुख/अध्यक्ष

सम्पर्क: ९८५१०९९५११